Postmortem da segunda iteração

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e

planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: 20/11/2018 - 27/11/2018

b) O que estava planejado?

A princípio, estava planejado o contato com o Sr. Rogério Ribeiro,

proprietário do da Marmoraria São João, e a partir desse contato poder coletar os

dados para o desenvolvimento do sistema. Tal sistema tem por finalidade auxiliar o

referido proprietário em suas atividades de negócio.

Por fim, deveríamos tecer quatro histórias de usuário e quinze cenários para

cada história, buscando traçar parâmetros para dar início a implementação do

software, o que ocorrerá na iteração seguinte.

c) O que foi feito?

Inicialmente, tendo como base as informações coletas do negócio,

desenvolvemos quatro histórias de usuário e confeccionamos os seus referidos

cenários.

O desenvolvedor Anderson Gonçalves ficou responsável por elaborar a

história de usuário referente ao CRUD Fornecedor e os seus devidos cenários.

Paralelamente, o desenvolvedor Antônio Adelino responsabilizou-se pela

produção da história de usuário que tem como finalidade descrever o CRUD Cliente,

como também descrever os cenários a ela referentes.

Igualmente, o desenvolvedor Armstrong Lohans teve como tarefa fazer a

história de usuário referente ao CRUD Funcionário, além de elaborar os cenários a

ela referentes.

Por fim, todos os integrantes dividiram igualmente o papel de produzir a

história de usuário referente ao CRUD Material e os seus devidos cenários.

d) O que não foi feito?

Tudo foi realizado conforme o requisitado e planejado, sem empecilhos representativos.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

A implementação das quatro histórias de usuário assim como os testes descritos nos cenários confeccionados nesta presente iteração.

f) Lições aprendidas

A principal lição tirada desta iteração está voltada a divisão igualitária de tarefas entre os integrantes da equipe, assim como a importância de uma constante comunicação entre todos os envolvidos, o que possibilita uma confiabilidade quanto ao desenvolvimento do projeto por parte de cada indivíduo.